


支援施設と外構の工事状況(10月31日)



支援施設は外装工事が終わり、内部の工事が始まっています



敷地南側の外構工事が始まり、擁壁とフェンスを造っています